

*Marketing para
pequeñas empresas,
locales, autónomos*



Eventos / Actividades



*Ocio local(mapa) y
tiempo real*



Planes de suscripción



“Ocio en tiempo real”

ÍNDICE

- 1. MODELO DE NEGOCIO
- 2. PROPOTIPO DESARROLLADO
- 3. RETROSPECTIVA SPRINT 1
- 4. PLANIFICACIÓN
- 5. GESTIÓN USUARIOS PILOTOS
- 6. REPOSITORIO
- 7. AUTOEVALUACIÓN

MODELO DE NEGOCIO



MVP



Autenticación

Clients

Usuarios



*Crear y editar
eventos*

Clients



*Explorar y navegar
por los eventos*

Usuarios

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES









COMERCIOS LOCALES



AUTÓNOMOS



ANÁLISIS COMPETIDORES

									
Interfaz de mapa									
Eventos cotidianos									
Centrada en publicidad de eventos									
Centrada interacción social									
Facilidad del cliente para publicitar eventos									
Sistema de opiniones y recomendaciones									

LEYENDA:  Cumple

 Cumple Parcialmente

ANÁLISIS COMPETIDORES

	CENTRADA EN PUBLICIDAD	CENTRADA EN EVENTOS COTIDIANOS	INTERFAZ MAPA	SISTEMA DE OPINIONES
				
RRSS   				
Interacción social 				
Venta de entradas 				

ANÁLISIS DE COSTES

CAPEX

COSTES DE DESARROLLO

Hora Servicio Mínima=20€

ROL	HSM	MESES	SUELDO MENSUAL	CANTIDAD
PROGRAMADOR WEB	x1	4 meses	800€	10
ANALISTA	x1.5	4 meses	1.200€	2
JEFE DE PROYECTO	x2	4 meses	1.600€	1
DISEÑADOR GRÁFICO	x1.5	4 meses	1.200€	1

CAPEX

COSTES DE INFRAESTRUCTURAS Y LICENCIAS

PAQUETE	MESES	PRECIO	CANTIDAD
Oficina	4 meses	360€/mes	1
Portátiles	-	1.000€	14
Dominio	-	2€	1

OPEX

COSTES DE INFRAESTRUCTURAS Y LICENCIAS

PAQUETE	MESES	PRECIO/MES	CANTIDAD
Google Cloud	4 meses	300€	-
GitHub Enterprise	4 meses	20€	14
GitHub Copilot	4 meses	10€	14
SonarCloud	4 meses	11€	-
GitHub Actions	4 meses	-	-

OPEX

COSTES DE INFRAESTRUCTURAS Y LICENCIAS

GitHub Actions

Your Action Runners

7 jobs/day of 1 min on a GitHub-managed Standard Ubuntu Linux \$1.68 ×

Cost per month \$2.52

OPEX

COSTES DE INFRAESTRUCTURAS Y LICENCIAS

GitHub Enterprise

Number of seats	<input type="text" value="14"/> Users
Cost per month	\$294.00

OPEX

COSTES DE OPERACIÓN

	PRECIO/MES	CANTIDAD
Técnico de soporte nivel 1	1.600€	2
Google Cloud	300€	-
GitHub Enterprise	20€	2
SonarCloud	11€	-


ESTIMACIÓN DEL TCO

COSTE INICIAL (SIN CONTIGENCIA) CAPEX+OPEX	57.000€
RESERVA DE CONTINGENCIA(10%)	5.700€
COSTE INICIAL TOTAL	63.000€
COSTE DE RECOMPENSA A USUARIOS PILOTOS	1.400€
COSTES DE OPERACIÓN MENSUAL	2.000€
TCO	88.400€

EVOLUCIÓN TCO



ANÁLISIS DE COSTES



- Presupuesto = 65.000€
- Gasto = 17.200€
 - Desarrollo = 16.500€
 - Infraestructuras y licencias = 700€



PLANES DE PAGO

GRATIS

- ✓ 1 Eventos mensuales

BÁSICO

- ✓ 10 Eventos mensuales
- ✓ Edición de eventos
- ✓ Soporte 24 horas limitado

6.99€

★ PRO ★

- ✓ Eventos Ilimitados
- ✓ Edición de eventos
- ✓ Soporte 24 horas prioritario
- ✓ Eventos destacados
- ✓ Envío de notificaciones
- ✓ Funciones avanzadas

12.99€

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

CLIENTES OBJETIVOS ESTIMADOS EN ESPAÑA	NÚMERO	OBSERVACIONES
Bares	60.000	En verano se consume menos deporte
Ocio Nocturno/Locales	15.000	50% abren en verano/50% abren el resto del año
Autónomos Artísticos/Entretenimiento/ Realizadores de eventos	25.000	-

ESTIMACIÓN PESIMISTA

2% del total de clientes existentes

SUSCRIPCIÓN	PRECIO/MES	CANTIDAD	MESES	TOTAL
BÁSICO	6.99 €	1.685	12	125.960 €
PRO	12.99 €	165	12	23.122 €

Ganancia total: 149.082€

ESTIMACIÓN OPTIMISTA

10% del total de clientes existentes

SUSCRIPCIÓN	PRECIO/MES	CANTIDAD	MESES	TOTAL
BÁSICO	6.99 €	8800	12	738.144 €
PRO	12.99 €	450	12	70.146 €

Ganancia total: 808.290 €


ESTIMACIÓN REALISTA

5% del total de clientes existentes


SUSCRIPCIÓN	PRECIO/MES	CANTIDAD	MESES	TOTAL
BÁSICO	6.99 €	5.275	12	389.343 €
PRO	12.99 €	350	12	49.362 €

Ganancia total: 438.705 €


ESTIMACIÓN GASTOS/INGRESOS



ESTIMACIÓN GASTOS/INGRESOS



ANÁLISIS DE ESCENARIOS



EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO DE DESARROLLO

FRONTEND TEAM



Fernando
Fernández
Gallardo



Ramón Guerrero
Romero



Horacio Garcia
Lergo



Aitor Rodríguez
Dueñas



Paula Peña
Fernandez

BACKEND TEAM



Raúl Montalban
Martin



Juan José
Gomez Borrallo



Carlos Varela
Soult



Jose Carlos Ortiz
Gutierrez



Iñigo Ruiz
Marchueta



Eduardo Pizarro
López


FULLSTACK TEAM



Jesús Zambrana
Guerra



Francisco
Manuel Villalobos



Adrián Romero
Flores



EQUIPO DE QA AND OPERATIONS

DEVOPS & FULLSTACK
QUALITY ASSURANCE



Adrián Romero
Flores

FRONTEND QUALITY
ASSURANCE



Fernando Fernández
Gallardo

BACKEND QUALITY
ASSURANCE



Raúl Montalban
Martín

EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS Y DISEÑO

PRESENTADORA
Y MARKETING



Paula Peña
Fernandez

PRESENTADOR



Iñigo Ruiz
Marchueta

DISEÑADOR GRÁFICO



Horacio Garcia
Lergo

EQUIPO DE SECRETARÍA Y DOCUMENTACIÓN

SECRETARIOS



Ramón Guerrero
Romero



Juan José
Gomez Borrallo

DOCUMENTADORES



Carlos Varela
Soult



Jose Carlos Ortiz
Gutierrez



Aitor Rodríguez
Dueñas

MATRIZ RACI

	Jefe de proyecto	Frontend Team	Backend Team	Fullstack Team	QA and Operations Team	Public relations and Desing Team	Documentary and secretary Team
Recopilar requisitos	R	A,C	R	C	I	I	I
Diseño mockups	C	R, A, C	C	C	I	R	I
Implementación	R	R	R	R	C	I	I
Pruebas de software	C	R	R	R	R, A	I	I
Presentaciones	R	I	I	I	I	R, A	I
Documentación	I	I	I	I	I	I	R, A, C

R - Responsable

A - Aprobador

C - Consultado

I - Informado



ESTADO COMMITMENT AGREEMENT

Dedicación de 6 horas a actividades y tareas

14/14

Esfuerzo de, al menos, el 50%

14/14

Finalización de las tareas asignadas

14/14

Registro de tiempo en Clockify


14/14



ESTADO COMMITMENT AGREEMENT

Integrantes que no aspiran al 10

1




Integrantes que aspiran al 10

13

PROTOTIPO DESARROLLADO

LANDING PAGE

<https://ocial.es>



Ocio local, en tiempo real.

Explora el pulso de tu comunidad con Ocial, la aplicación que te conecta con eventos locales auténticos. Desde mercadillos y conciertos íntimos hasta reuniones culturales y actividades deportivas.

¡Descarga Ocial ahora y haz que cada día sea una nueva oportunidad para explorar!


Introduce tu email Enviar

[Iniciar Sesión](#) [Regístrate](#)

PROTOTIPO



LOGIN



PÁGINA PRINCIPAL

Nuevo Evento

Nombre del evento
Lugar
Descripción
dd/mm/yy
hh:mm
Capacidad
Categoría

CREAR EVENTO

The 'Nuevo Evento' (New Event) form consists of several input fields for event details: name, place, description, date, time, capacity, and category. Below these is a large blue 'CREAR EVENTO' (Create Event) button. The footer has a dark blue bar with the same three white icons as the main page.

CREAR EVENTO

PROTOTIPO

CREAR NUEVO EVENTO

Tus eventos

Yoga Outdoor
16/03/24 a las 16:00
En Parque del Alamillo

Competición de calistenia
24/03/24 a las 17:30
En Parque del Alamillo

In the Park
30/03/24 a las 11:00
En Parque del Alamillo





TUS EVENTOS

Yoga Outdoor



Clase de yoga al aire libre.
Lugar: Parque del Alamillo
Fecha: 16/03/24 a las 16:00
Capacidad: 60
Categoría: Deporte

EDITAR EVENTO





INFO EVENTO

Editar Evento

Yoga Outdoor
Parque del Alamillo
Clase de yoga al aire libre.
16/03/24
16:00
60
Deporte

GUARDAR CAMBIOS





EDITAR EVENTO

PROTOTIPO

Alamillo Eventos



Marta García Gómez
Email: alamillo@local.jccm.es
Localidad: Sevilla
Organiza: Eventos y conciertos

COMPROBAR SUSCRIPCIONES



Suscripciones

- GRATUITO** · 1 EVENTO MENSUAL
- BÁSICO**
 - 10 EVENTOS MENSUALES
 - EDICIÓN DE EVENTOS
 - SOPORTE 24H LIMITADO
- ★ PRO ★**
 - EVENTOS ILIMITADOS
 - EDICIÓN DE EVENTOS
 - SOPORTE 24H PRIORITARIO
 - EVENTOS DESTACADOS
 - ENVÍO DE NOTIFICACIONES
 - FUNCIONES AVANZADAS



PERFIL CLIENTE

CAMBIAR SUSCRIPCIÓN

RETROSPECTIVA

ANÁLISIS DE CALIDAD

backend

Last analysis: 04/03/2024, 21:06 • 1.5k Lines of Code • Python

 0 Bugs  0 Vulnerabilities  100% Hotspots Reviewed  22 Code Smells  4.8% Duplications

 Passed

frontend

Last analysis: 29/02/2024, 16:38 • 629 Lines of Code • TypeScript, JavaScript, ...

 0 Bugs  0 Vulnerabilities  100% Hotspots Reviewed  6 Code Smells  0.0% Duplications

 Passed

landing-page

Last analysis: 03/03/2024, 13:00 • 68 Lines of Code • JavaScript, TypeScript

 0 Bugs  0 Vulnerabilities  100% Hotspots Reviewed  0 Code Smells  0.0% Duplications

 Passed

RENDIMIENTO SEMANA 1 DEL S1

	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	FS-1	FS-2	FS-3
Entorno de trabajo instalado	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5
Realización tareas acordadas	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4
Calidad de la tarea realizada	4	5	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4
Asistencia y participación reuniones	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
Colaboración con otros compañeros	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5

RENDIMIENTO SEMANA 2 DEL S1

	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	FS-1	FS-2	FS-3
Realización tareas acordadas	3	5	5	4	5	4	3	4	4	3	3	5	4	4
Calidad de la tarea realizada	3	5	4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4
Asistencia y participación reuniones	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Colaboración con otros compañeros	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO

	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	FS-1	FS-2	FS-3
Realización tareas acordadas	▼	-	▲	▼	▲	▼	▼	-	▼	▼	▼	▲	-	-
Calidad de la tarea realizada	▼	-	-	▼	-	▲	-	-	▼	-	▼	-	-	-
Asistencia y participación reuniones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	-
Colaboración con otros compañeros	▲	▲	-	▲	▲	-	-	-	-	-	▲	-	-	-



SUBE


NO HAY CAMBIO



BAJA


SATISFACCIÓN EQUIPO

SATISFACCIÓN
GENERAL
EQUIPO




MUY SATISFECHO

ORGANIZACIÓN
DE LA SEMANA




REGULAR

COMUNICACIÓN
EQUIPO



MEJORABLE


ENTORNO DE
TRABAJO



FAMILIARIZACIÓN
BUENA


SATISFACCIÓN EQUIPO

REUNIONES
EFICIENTES




SI

TAREAS BIEN
DEFINIDAS




NO

RETROALIMENTACIÓN
TAREAS



BUENA

SATISFACCIÓN
SPRINT1



MEJORABLE



ANÁLISIS DE RIESGOS PRELIMINAR

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Planificación muy optimista	ALTO	MEDIO	Replanificar y eliminar requisitos no relevantes
Imprevisto leve de integrante del equipo	BAJO	ALTO	Dividir su trabajo entre el resto
Abandono de integrante del equipo	ALTO	MEDIO	Rearrancar tareas y roles
Errores de la aplicación no encontrados en la fase de pruebas	ALTO	BAJO	Pruebas en todo el código
No hay interés por parte de los clientes	ALTO	MEDIO	Analizar el interés actual de los clientes para satisfacerlos

PROBLEMAS ENCONTRADOS

- R2- Integrante indisponible 2 días por motivos de salud
- Entendimiento de las tecnologías usadas
- Tiempo poco efectivo gastado en documentación o en desarrollo fallido de issues
- Aplicación con mucha interfaz y mucho trabajo de frontend
- Tareas mal definidas al inicio del sprint y problemas de interpretación
- Creación de nuevas issues en mitad del sprint 1
- Horario del equipo poco coincidente
- Poca disponibilidad óptima por parte de roles importantes




SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS




- Especificar tareas al inicio del sprint y comprobación de que se han entendido
- Mayor compañerismo, ayuda en las tareas de los demás integrantes en caso de colapso
- Creación de un calendario común al inicio de la semana para saber los huecos disponibles de todos los integrantes
- Cambiar la organización del equipo de trabajo, añadiendo un integrante de backend a fullstack para tener más apoyo en frontend

MEJORAS Y LECCIONES APRENDIDAS


- COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
 - REVISIONES MÁS RÁPIDAS DE LAS PRs
 - CENTRARNOS EN EL MVP DE LA APP
 - REUNIONES DE REVIEW RÁPIDAS MAS CONSTANTES




REGISTRO DEL TRABAJO





REGISTRO DEL TRABAJO



REGISTRO DEL TRABAJO




RELOJ DEL PROYECTO



GESTIÓN DE USUARIOS

PILOTOS

USUARIOS PILOTOS POTENCIALES



Clients



Comercios locales,
Empresa Pequeña,
Personas independientes



Usuarios

Personas de diferentes
rangos de edades

USUARIOS PILOTOS POTENCIALES



USUARIOS PILOTOS POTENCIALES

BARES/RESTAURANTES

NOMBRE	DIRECCIÓN	OFERTA	ESTADO
Mesón la Moguela	C. Margarita, 6, 41940 Tomares, Sevilla	Fútbol	CONTACTADO
Donegan IRISH PUB	C. Madueño de los Aires, 11, 41500 Alcalá de Guadaíra	Música en Directo	CONTACTADO
Insitu Burguer Shop	Av. las Doblas, 15, 41800 Sanlúcar la Mayor, Sevilla	Variación de eventos	CONTACTADO



USUARIOS PILOTOS POTENCIALES

PEQUEÑAS EMPRESAS/LOCALES

NOMBRE	DIRECCIÓN	OFERTA	ESTADO
Sala X	C. José Díaz, 7, 41009 Sevilla	Local Nocturno	CONTACTADO
Karaoke La Voz de Triana	Av. Blas Infante, 6, 2, 41011 Sevilla	Local Karaoke	CONTACTADO
SAI VINTAGE	C. Celulosa, 11, 41016 Sevilla	Local de Ropa	CONTACTADO

USUARIOS PILOTOS POTENCIALES

AUTÓNOMOS

NOMBRE	OFERTA	ESTADO
Nuevo Berlín	Banda de Música	CONTACTADO
D'Dulce	Banda de Música	CONTACTADO
Arreci0	Banda de Música	CONTACTADO



USUARIOS PILOTOS POTENCIALES


USUARIOS

NOMBRE	EDAD	ESTADO
Itziar Rodríguez Dueñas	17	CONTACTADO
Alejandro Peña Fernández	18	CONTACTADO
José Ramón Baños Botón	21	CONTACTADO
Joaquín González Fernández	23	CONTACTADO
Alejandro Martín Pascual	35	CONTACTADO
Antonio Rabasco Ruiz	38	CONTACTADO
Javier Nieto Castaño	40	CONTACTADO


NOMBRE	EDAD	ESTADO
Martín Arturo Guerrero Romero	25	CONTACTADO
Miren Ruiz Marchueta	27	CONTACTADO
Javier Baltasar Marchueta	29	CONTACTADO
Lola Ruiz Navajas	34	CONTACTADO
Eduardo Eraso Ruiz	46	CONTACTADO
Luis Rodríguez Pérez	51	CONTACTADO
María Izaskun Marchueta Elizagarate	57	CONTACTADO

USUARIOS PILOTOS POTENCIALES

PLAN DE MONITORIZACIÓN



USUARIOS PILOTOS POTENCIALES



USUARIOS PILOTOS POTENCIALES

Marzo 2024							
Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
9	26	27	28	29	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

Entrega 1º

Versión de la App

Envío por correo de las encuestas

Fin del periodo de llenar las encuestas

The calendar shows the month of March 2024 with days numbered from 1 to 31. Specific dates are highlighted with colored boxes: March 11 (red), March 19 (green), and March 26 (blue). Handwritten annotations with arrows point to these dates: 'Versión de la App' points to March 11, 'Envío por correo de las encuestas' points to March 19, and 'Fin del periodo de llenar las encuestas' points to March 26.

PLANIFICACIÓN

PLAN SPRINT 2


AUTENTICACIÓN
CON RRSS




VALORACIONES



OPINIONES



COMPARTIR
EVENTOS



NOTIFICACIONES



FILTRADO




PLAN SPRINT 3

CHAT DE EVENTOS



FUNCIONES
AVANZADAS



APLICACIÓN MOVIL



USO DE IA

USO	POR	FECHA	LINK
Diferenciar entre tipografías variables y estáticas	Fernando Jesús Fernández	29-02-24	https://sl.bing.net/fTqYgQIGu28
Como poblar BBDD con un script SQL para Postgres	Iñigo Ruiz Marchueta	01-03-24	https://chat.openai.com/share/61771ac7-220b-4116-98d8-3444585e442b
Generar imagen en movimiento y voz de Antonio Lobato	Juan José Gómez Borrallo	03-03-24	https://fakeyou.com/
Uso de copilot	Desarrolladores	27-02-24 a 04-03-24	-----

AUTOEVALUACIÓN

- Resumen Modelo de Negocio
- Prototipo desarrollado del S1
- Estado del Commitment Agreement
- Restrospectiva S1
- Planificación
- Gestión Usuarios Pilotos

NOSOTROS COMO USUARIOS PILOTOS DEL GRUPO 8


- Comunicación mediante: 
- Nombre de la App: BanquetBuddy
- 1º Versión de la App para probar:
- 3 tipos de usuarios diferentes
- Tiempo de prueba estimado: 1 hora y 30 minutos



¡MUCHAS GRACIAS!

LANDING PAGE

<https://ocial.es>



Escanéame!

Correo de contacto: contacto@ocial.es